



1. Websider – kunnskap om Telemark

ADMINISTRATIV TILRETTELEGGING

2. Forankre utfordringsbildet internt

3. Politiske verksted HUT

4. Innspillskonferanse

5. Kunnskapsdokument

6. Godkjenning prosjektplan FLG (okt)

7. Gjennomgang overordnede mål i gjeldende planer

8. KS Høstkonferanse (nov)

9. Orientering regionråd (-24)

10. Utvidet Planforum (nov)

VALG

SAMSKAPENDE FASE POLITIKK OG ADMINISTRASJON

15. Orientering FT (apr)

14. Kommunedialog (mar)

Politisk ledelse har dialog med kommunepolitikerne i en digital konferanse.

13. Politisk diskusjoner med hovedutvalgene og i rådene
Administrasjonen legger til rette for politiske diskusjoner

12. Vedtak om oppstart og prosess

11. Politiske diskusjoner folkevalgtopplæring FT (jan 24)

Grunnopplæring, RPS prosess, kunnskapsgrunnlag

16. Utforming av utkast til Telemarksplanen (apr-mai)

SAKSBEHANDLENDE FASE OG ÅPEN DEBATT

17. Politisk vedtak om høring (jun)

18. Høringskonferanser (jun)

19. Høring av Telemarksplanen
Høringsfrist
20.09.2024 (jun-sep)

20. Utforming av Telemarksplanen (sep-okt)

21. Politisk behandling (siste møterekke)

22. Vedtak (des)

